

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ 19
имени В.П. Стрельникова



А.В. Анушня

С приказом ознакомлены:

Загребельная О.Б.

Трухонина Т.В.

Проскуракова А.М.

Ростовцева Н.И.

Вартанова Н.А.

Василенко Н.В.


Пиулькина Е.Г.

Теплоухова Е.А.

Бухтоярова И.Д.

Алиева Т.М.

Нечепуренко Н.С.



**ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОР НОО, ООП и СОО
в МБОУ СОШ № 19 имени В.П. Стрельникова**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОР НОО, ООП и СОО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОР	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОР НОО, ООП и СОО	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОР и новому ФПУ	Май	Палей Н.Б. библиотекарь	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФОР и ФПУ	Март–август	Палей Н.Б. библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФОР, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОР НОО, ООП и СОО	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОР	Апрель, август	Анушян А.В. Загребельная О.Б.	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Анушян А.В.	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОР НОО, ООП и СОО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФОР и	Январь–февраль	Рабочая группа	Доклад на педсовете

степень их доработки			
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО	Февраль – март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Анушян А.В. Рабочая группа	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Анушян А.В. Рабочая группа	Проект ООП ООО
Разработка проекта ООП СОО по ФОП СОО	Июль	Анушян А.В. Рабочая группа	Проект ООП СОО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Загребельная О.Б.	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Анушян А.В. Рабочая группа	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проектов ООП ООО и СОО на педсовете	Первая половина августа	Загребельная О.Б.	Протокол
Доработка проектов ООП ООО и СОО и утверждение ООП ООО и ООП СОО	Вторая половина августа	Анушян А.В. Рабочая группа	Утвержденные ООП ООО, СОО
Размещение ООП НОО, ООО и СОО на сайте	Апрель – Август – сентябрь	Поляков С.В.	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО, ООО и СОО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Анушян А.В. Рабочая группа	Утвержденные ЛНА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 208044408491059958793522407239734469317027884077

Владелец Анушян Аида Варазатовна

Действителен с 26.08.2024 по 26.08.2025